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MECLİSKARARI

Gi'rNDEMiN 3. MADDESi

PLAN vE BÜTÇE KoItti§YoN RAPoRU/HAVUZ -BAMAM YAPtIvt İŞi

Belediye Meclisinin 04.06.2026 tarih ve 27 Sayılı Karan ile Plan ve Büıçe komisyonuna havale edilen

Havuz-Hamam Yapım İşi Konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Mali Himıetleı Mildürlüğii,ııün

30.07.2026 tarih ve E.9033 Sayılı yaası ekinde Belediye Başkaru tarafindan Meclise okunarak bilgi verildi.

20.07.2026 tarü 2026/0l sayılı Havuz Hamam Yaprm lşi Sözleşmesinin Tasfiyesi Konulu Raporda; "
2017 /432867 kayıt numaralı, 20.09.20|'l ihalesi yapılaq 22.02.20|8 tarihinde sözleşmesi imzalanan "Havuz

Hamam" yapım işine ilişkin olarak yapılan incelemede;

TESPIr:

J Sözle eşm bede nln 4 ı 97 000 00-TL (KD Hari olduğu,)çNJ
\\)

}leclis Başkanı Faruk DEMİRAĞ

Meclise

İştirık Eden Üyeler

Murat ALTIPAR]VIAK Kemıl ÇAMLITEPE, Yunus AĞCA,
Bediye Tt]RKER, Mu§tafı DiKBAŞ, Earun YURTSEVE& Vefa
KORI(MAZ, Muhsin TEPE, Faruk BODUR

Mecliste Bulunmayın

Üyeler

Meclis Toplantısının

karar Tarihi

06.08.2026

Karar No

30

Birleşim No

t

Oturum No

l
Konusu

PLA}I VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU/HAWZ -IIAMAM
YAPIMİŞİ

1. ihalenin 2o.o9.20l7 tarihinde 4734 Saylı Kamu lhale Kanununun 2|/B (Pazar|ık

Doğal afet|er, salgn hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gıbi ani ve beklerımeyen veya idare tarafından

önceden öngörtılemeyen olaylann ortaya çıkması iizerine ihalenin ivedi olaıak yapılmasııun zorunlu olması)

maddesi gereğnce yapıldığ,

2. Sözleşmenin 22.02.2018 tarihinde ALi EREN NŞAAT sAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile imznland,ğı,

ş



4. İş sii,resinin 545 gilıı olaıak belirlendiği,

5. İşin 07.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak başlatıldığı,

6. Sözleşmeye gore iş bitim tarihinin 02.09.20l9 olduğu.

7. 365 gün süre uzatımı verildiği,

8. Nihai iş bitim tarihinin 02.09.2020 olduğu tespit edilmiştir.

9. 20l 8 yılı içerisinde gerçekleşen hak ediş ve ödemeleı:

* l nolu hak ediş 19.06.2018 tarih ve 668.679,79-TL + KDV olduğu;05.07.2018 tarihinde 200.000,00-TL
firmaya,24.07.2018 tarihinde 538.435,93-TL firmaya ve 4.146,36-TL firmanın SGK borcuna olmak iizere
tamamı ödenmiştir.

* 2 nolu hak ediş l9.08,20l8 tarih ve 1.429.820,21:lL + KDV olduğu; 15.10.2018 tarihinde 983.135,95-TL
firmaya ve l6.864,05-TL firmanın SGK borcuna, 04.01.2019 tarihinde 437.045,00-TL firmaya olmak iDere 2

nolu hak edişinden l50.798,93-TL bakiye kalmıştr.

+ 31.12.2024 tarih ve l4l3 numarah müasebe işlem fişinde Mahalli İdareler Bütçe ve Müasebe
Yonetmeliğ 249 uncu maddesinde bahsi geçen "Malın alındığı veya himıetiıı yapıldığı mali yılı izleyen

beşinci ;lılın sonuna kadar ialep edilmeyen hüıçe emaneıleri hülçeye gelir kııydedilir. Gelir ka,vdedilen

ıuıarlar, mahkeme kararı iEerine ödenir, " hiikmü gereğince gelir kaydedildiği tespit edilmiştir.

l0. 20l8 yılı içerisinde toplanı |.721.57|,88-TL firmay4 21.0l0,4l-TL firma adına Sosyal Güvenlik Kurumu

borcuna, 2019 yılı içerisinde toplam 437.045,00-TL ödeme yapılüğ tespit edilmiştir.

1l. Alucra Belediyesi Mali Hianetler Müdüılüğii tarafından 17.07.2017 tarih ve 86455022/480 sayilı "Bütçe

Ödeneğ" konulu yazısında ve ekinde Fen işleri Müdürlüğü'ne 46.28.05.39.06.02.00.00^05.06-05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ka|eminden harcama yapılmı§ınrn uygıın olduğu bildirilmiş olup yazı

ekinde bıılunan tablodan da anlaşılacağ iizere söz konusu ihaleye çıkılmadan önce kalan bütçe ödeneği

972.|6l,72-TL olarak gözükmektedir. Yazıda belirtilen bütçe tertip kodunda yeterli ödenek olmamasına

rağmen ihaleye çıkılmrştır. Söz konusu firmanın hak edişlerinin işleme alındığ müasebe fşi/ödeme emri

belgeleri incelendiğnde 46.28.05^39.06.02.00.00,05.06.07.04 Sosyal Tesisler bütç kalemine işlendiği tespit

edilmiştir. Ancak söz konusu mali btltçe yılınü (2018) 46.28.05.39.06.02.00.00.05.06.07.04 Sosyal Tesisler

biitçe kaleminde herhangi bir tüenek bulunmamaktadır. 2018 Maii Yılı ve sonraki yıllarda bahse konu olan

(Ekonomik 2. di.\zeyde) 46.28.05.39.06.02.00.00.05.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemine

aşağdaki ödenekler aynlmüştır. Ancak 2018 mali yılı bütçesinin (ekonomik 4. dilzeyde)

46.28.05.39.06.02.00.00.05.06.07.04 Sosyal Tesisler bütçe kaleminde herhangi bir ödenek aynlmamıştır.

- 20l8 yılı bütçesinde söz konusu iş için4.379.042,15 -TL ödenek aynlmıştır,

- 2019 yılı bütçesinde §öz konusu iş için 2.465.000,00 -TL ödenek aynlmıştır,

- 2020 yılı bütçesinde söz konusu iş için 1.9l5.000,00 -TL ödenek aynlmıştır,

ılı bütçesinde söz konusu iş için 2.100.000,00 -TL ödenek ayrılınıştır,
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15.2018 yılından bu yana 1l inci maddede belirtilen ödenekler (mali hizmetler müdürlüğtinün fen işleri
müdilrlüğiıne yazınış olduğu |7.07.2017 tarihli yazı doğrultusunda) aynlmış olup firma tarafindan herhangi
bir yeni hak ediş dtlzenlenmediğ tespit edilmiştir. Ancak firmaya son hak edişten kalan ödeme yapılmamış
olup raporun 9 uncu maddesi 3 uncü fikrasında açıklanan neden dolayısıyla gelir kaydı yapılmıştır."denilerek
Meclis toplantısına havale edilmiştir. Rapor komisyon üyeleri tarafından meclise okundu.

Okunan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu iizerine meclis üyelerince yapılan isüşareler neticesinde:
Rapor yeterli bulunmadığndan daha detaylı incelenmek ilzere yeniden PIan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilerek bir sonraki toplantıda komisyondan çıkacak rapora göre yeniden göriişülmesine oy birliğ ile kaıar
verildi.
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- 2022 yılı butçesinde s<iz konusu iş için 2.100.000,00 -TL ödenek aynlmıştır,

- 2023 yılı büÇesinde söz konusu iş için 3.220.000,00 -TL ödenek aynlmrştır,

- 2024 yılı bütçesinde söz konusu iş için 3.804.000,00 -TL ödenek aynlmı$u,

- 2025 yılı bütçesinde söz konusu iş için 9.510.000,00 -TL ödenek aynlmıştır,

- 2026 yılı bütçesinde söz konusu iş için 5.000.000,00 -TL ödenek aynlmıştır,

12. İşin 20l8 yılı sonundan itibaren fiilen durduğu ve yaklaşık 8 yldır devam etnıediği,

l3. Sözleşme bedelinden hak ediş diDenlenmeyen tutann 2.098.50090-TL + KDV olduğu

14. Fiziki gerçekleşme oranının yaklaşık 7o50 olduğu,
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